

Главному врачу  
ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ»  
Войнову С.А.  
632641 Новосибирская область,  
р.п. Коченево, ул. Кузнецкая, д. 176

Генеральному директору  
ООО "Винчи Интерактив"  
Беспятых С.А.  
614039, г. Пермь, ул. Сибирская,  
д. 47а, оф. 211

### РЕШЕНИЕ № 054/06/104-1568/2023

«14» августа 2023 года

г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

Студеникин Д.Е. - заместитель начальника отдела контроля закупок, заместитель председателя Комиссии,

Дадажанова Е.Е. - ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок, член Комиссии,

Мамонтов А.Д. - специалист-эксперт отдела контроля закупок, член Комиссии,

с участием представителей **заказчика** – ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ»: Войнова Сергея Александровича (главный врач), Леоновой Юлии Геннадьевны (по доверенности), Романенко Любви Александровны (по доверенности),

с участием представителей **подрядчика** – ООО "Винчи Интерактив": Филимоновой Анны Дмитриевны (по доверенности), Трефилова Вадима Петровича (по доверенности),

рассмотрев в дистанционном режиме обращение ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» о включении сведений об ООО "Винчи Интерактив" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика – ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона на разработку проектной документации на капитальный ремонт Чикской участковой больницы (извещение № 0851200000623002231),

#### УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России поступило обращение ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» о включении сведений об ООО "Винчи Интерактив" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика – ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» от исполнения

контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона на разработку проектной документации на капитальный ремонт Чикской участковой больницы (извещение № 0851200000623002231).

ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» с ООО "Винчи Интерактив" 24.04.2023 заключен контракт на разработку проектной документации на капитальный ремонт Чикской участковой больницы.

Согласно условиям контракта срок выполнения работ - 90 календарных дней с даты заключения контракта, в т.ч. согласование с заказчиком и прохождение экспертизы определения достоверности сметной стоимости.

15.05.2023 подрядчик направил письмо в адрес заказчика, в котором сообщил, что в проектную документацию необходимо добавить дополнительные разделы, выполнить дополнительные инженерные изыскания, а также сообщил о приостановке выполнения работ до устранения обстоятельств, препятствующих дальнейшему выполнению обязательств по контракту.

01.06.2023 заказчик направил в адрес подрядчика письмо, в котором сообщил, что все необходимые работы и обязательные разделы проектно-сметной документации по капитальному ремонту в полном объеме учтены в техническом задании.

В процессе выполнения работ по разработке проектной документации между заказчиком и подрядчиком велась переписка относительно согласования планировочных решений, а также в данной переписке исполнителем у заказчика запрашивались дополнительная документация необходимая для выполнения работ.

В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ заказчиком 24.07.2023 размещено в ЕИС решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

31.07.2023 подрядчиком в ЕИС размещено 2 раздела проектной документации из 11.

04.08.2023 решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу.

09.08.2023 подрядчик направил заказчику проектную документацию в полном объеме.

Заказчик ответным письмом сообщил подрядчику о том, что решение об одностороннем отказе вступило в силу, контракт расторгнут, следовательно, проектная документация не может быть принята.

На основании изложенного, заказчик просил включить сведения об ООО "Винчи Интерактив" в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

***До заседания Комиссии Новосибирского УФАС России от ООО "Винчи Интерактив" были получены письменные пояснения следующего содержания.***

Выполнить работы в установленный срок не представлялось возможным в связи с тем, что заказчик затягивал сроки предоставления технических документов, а также затягивал сроки согласования планировочных решений.

ООО "Винчи Интерактив" не имело умысла на уклонение от исполнения контракта, а также предпринимало все действия с целью исполнить обязательства по контракту в установленный срок.

***Изучив представленные материалы, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.***

Согласно ч.2 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

В соответствии с ч.12.1 ст.95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в

единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч.5 ст.103 данного Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п.1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было размещено в ЕИС 24.07.2023, следовательно, 24.07.2023 подрядчик считается надлежащим образом уведомленным.

По мнению Комиссии Новосибирского УФАС России, так как ООО "Винчи Интерактив" не выполнило обязательства по контракту в установленный срок, заказчик правомерно принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Вместе с тем, согласно п. 15 порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1078, орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом «а» пункта 13 указанных Правил выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятию заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе; заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком условий контракта; поставщиком представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта или надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Как следует из представленных сторонами документов, вышеуказанные обстоятельства, позволяющие Комиссии Новосибирского УФАС России принять решение о не включении сведений об ООО "Винчи Интерактив" в реестр недобросовестных поставщиков, подтверждаются следующим.

Исходя из документов, представленных сторонами, усматривается, что подрядчик имел намерение исполнить контракт, так как подрядчик активно взаимодействовал с заказчиком, неоднократно запрашивал необходимые для выполнения работ документы, согласовывал с заказчиком проектные решения, обращался к заказчику за разъяснениями.

Исходя из сведений ЕИС, подрядчик разместил два раздела проектной документации, что также свидетельствует о том, что ООО "Винчи Интерактив" не имело умысла уклоняться от исполнения контракта и имело намерение исполнить контракт в полном объеме.

В связи с изложенным, Комиссия Новосибирского УФАС России полагает возможным не включать сведения об ООО "Винчи Интерактив" в реестр недобросовестных поставщиков.

При проведении на основании п. 5 ч. 15 ст. 99 Закона о контрактной системе и п. 13 порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1078, внеплановой проверки данной закупки нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.

Руководствуясь ст.95, ст.104 Закона о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ № 1078 от 30.06.2021 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Комиссия Новосибирского УФАС России

**РЕШИЛА:**

В удовлетворении обращения заказчика ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» о включении сведений об ООО "Винчи Интерактив" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика – ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона на разработку проектной документации на капитальный ремонт Чикской участковой больницы отказать.

*Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.*

Заместитель председателя Комиссии

Д.Е. Студеникин

Члены Комиссии

Е.Е. Дадажанова

А.Д. Мамонтов