



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Хабаровскому краю

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 67
тел. / факс (4212) 32-40-57
e-mail: to27@fas.gov.ru

штамп
регистрации

№ _____

На № _____

от _____

о направлении решения

Краевое государственное казенное
учреждение «Хабаровское управление
автомобильных дорог»
ул. Некрасова, д. 51А,
г. Хабаровск, 680021

ks7@khbuprdor.ru; info@khbuprdor.ru

ООО «Парадигма»
paradigma.iz@yandex.ru

РЕШЕНИЕ № РНП-27-348

08.09.2023

г. Хабаровск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю
по контролю закупок в составе:

Председатель Комиссии: - Л.А. Ильченко - заместитель руководителя
управления;
Члены Комиссии: - А.А. Михайлова - начальник отдела контроля
закупок;
- И.Н. Черевко - главный специалист - эксперт
отдела контроля закупок;

в присутствии представителей от:

- заказчика – КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» – Давыдова
И.А. представитель по доверенности от 23.01.2023,

- участника закупки поставщиков ООО «Парадигма» – Фомин А.А. представитель по
доверенности от 06.09.2023,

рассмотрев материалы дела № 7-3/521 по обращению заказчика – КГКУ
«Хабаровское управление автомобильных дорог» о включении в реестр
недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки ООО «Парадигма» (ИНН
1841095362), директоре и учредителе Общества Генинге А.А. (ИНН 026405924477) (далее
также – ООО «Парадигма» (ИНН 1841095662), Поставщик) в связи с односторонним
отказом от исполнения контракта от 16.08.2022 №467 (реестровый номер контракта
22721086505 22 000153) на поставку лабораторного оборудования, заключенного по
результатам осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме
(извещение № 0122200002522004612 от 22.07.2022) и факта ненадлежащего исполнения
условий контракта участником осуществления закупки ООО «Парадигма».



2023-10184

УСТАНОВИЛА:

В рамках рассмотрения поступившего обращения, на основании статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила Постановления №1078) Хабаровским УФАС России проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено следующее.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 8 136 636,55 рублей.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0122200002522004612 от 03.08.2022 победителем признается участник закупки №112353492 (ООО «Парадигма»), с ценовым предложением 5 003 375,33 рублей.

Контракт №467 на поставку лабораторного оборудования (далее – Контракт) между КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» (далее – Заказчик) и ООО «Парадигма» (далее – Поставщик) заключен 16.08.2022 по результатам проведения электронного аукциона №0122200002522004612. Контракт заключен по цене 5 003 375,33 рублей (п. 2.1 Контракта).

Согласно п. 1.1 контракта предметом контракта является: Поставщик обязуется поставить: оборудование для измерения, испытания и навигации, (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Согласно п. 1.2 контракта Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (Приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Поставщик самостоятельно поставляет Товар Заказчику по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 162, литер Д (далее – место поставки). Срок поставки Товара: в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения Контракта (п. 3.1 контракта).

Согласно п. 3.1.1 контракта срок исполнения контракта: по 31.12.2022 г. Поставщик не менее чем за 5 дней до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки Товара в место поставки.

В соответствии с п. 3.3 контракта приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и товарной накладной, а также документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

Согласно п. 4.1 Контракта Поставщик обязан:

- поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и Спецификацией (п. 4.1.1 контракта);

- обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом (п. 4.1.2

контракта);

- обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (п. 4.1.3 контракта).

В соответствии с условиями п. 4.4 контракта Заказчик вправе: требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по Контракту; требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта (п. 6.1 контракта).

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (п. 6.3 контракта).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила) и составляет 10 % цены Контракта/ начальной (максимальной) цены Контракта (п. 6.4 контракта).

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2022. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика (п. 11.1 контракта).

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п. 11.2 контракта).

Наименование, товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара согласованы сторонами в Приложении к контракту Спецификация.

№ п/п	Наименование, товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения Товара	Ед. изм.	Количество	Цена за ед. товара (руб.)	Сумма (руб.)
1	Вальцовый (секторный) уплотнитель для приготовления асфальтобетонных образцов-плит Российская Федерация	шт.	1	2 292 818,96	2 292 818,96
2	Установка для оценки стойкости к колееобразованию асфальтобетона прокатыванием нагруженного колеса Российская Федерация	шт.	1	2 710 556,37	2 710 556,37
ИТОГО:					5 003 375,33

Проанализировав представленные Заказчиком и Поставщиком документы, а также информацию, размещенную в ЕИС, Комиссия Хабаровского УФАС России приходит к следующим выводам.

В соответствии с абз. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из п. 1 ст. 401 ГК РФ следует, что лицо признается виновным в неисполнение обязательства, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, не приняло всех мер для надлежащего исполнения обязательства.

Пунктом 2 ст. 401 ГК РФ установлено, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В силу п. 3 ст. 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Пунктом 1 ст. 450.1 ГК РФ установлено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона о контрактной системе, расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В силу требований ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе, в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Как установлено Комиссией Хабаровского УФАС России:

Срок поставки Товара: в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения Контракта (п. 3.1 контракта).

Согласно п. 3.1.1 контракта срок исполнения контракта по 31.12.2022.

25.11.2022 Поставщиком направлено оборудование, предусмотренное условиями контракта, в адрес Заказчика (экспедиторская расписка НФКХАБ0110343850 от 15.11.2022).

Согласно информации об отслеживании груза, груз принят транспортной компанией «Кит» 25.11.2022, отправлен до места доставки 29.11.2022, товар доставлен в г. Хабаровск 29.12.2022, товар выдан 11.01.2023.

22.02.2023 Поставщик уведомил заказчика о готовности проведения монтажа и наладки оборудования, а также проведении обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции. Срок прибытия представителей Поставщика для проведения работ с 13.03.2023 по 17.03.2023.

02.03.2023 Заказчиком направлено письмо Поставщику №1044-8, согласно которому в помещении лаборатории, где должно быть установлено оборудование проводятся ремонтные работы, в связи с чем проведение пуско-наладочных работ переносится на более поздний срок.

С 05.06.2023 по 08.06.2023 представителями Поставщика проведены монтаж оборудования, пуско-наладочные работы и апробирование оборудования, совместно с изготовителем оборудования ООО «Метротест».

08.06.2023 составлен Акт о выполненных работах, в ходе проведения работ были выявлены замечания (вальцевый уплотнитель: некорректная работа подвижной каретки во время формирования образца вальцом, некорректная работа регулятора давления в

системе; установка для оценки стойкости к колебанию: не апробирована, в связи с несоответствием ТЗ; автоматический уплотнитель Маршалла: несоответствие комплектации ТЗ, недочеты в креплении, самопроизвольное открывание защитной двери, при подъеме груза типа В цепляется за защитную дверь и др.).

08.06.2023 Заказчиком составлен Акт о возврате оборудования.

08.06.2023 Поставщик забрал оборудование.

11.07.2023 Поставщиком направлено Заказчику письмо №71 о предоставлении акта о недостатках и экспертизы товара.

24.07.2023 Поставщик направил Заказчику письмо №77 с предложением о расторжении контракта.

27.07.2023 Заказчиком направлено Поставщику письмо №3932-3, согласно которому оборудование возвращено Поставщику, в акте выполненных работ указаны недостатки поставленного оборудования, замена оборудования Поставщиком не осуществлена, в связи с чем оплата по настоящему контракту не осуществляется.

25.08.2023 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, данное решение размещено Заказчиком в ЕИС 25.08.2023.

Контракт расторгнут 05.09.2023 по информации ЕИС.

При определении даты вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик исходил с даты надлежащего уведомления Поставщика (25.08.2023).

Согласно ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика, об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии со ст. 193 ГК РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

С даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчиком определена и рассчитана дата расторжения контракта (05.09.2023).

По состоянию на 25.08.2023, 05.09.2023 замена товара (оборудования) Поставщиком не выполнена.

В десятидневный срок с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе исполнения контракта не устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

Также в ходе проведения проверки Комиссией Хабаровского УФАС России установлено следующее.

Из пояснений Заказчика следует, что решение об одностороннем расторжении контракта принято в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке товара, неоднократного нарушения сроков поставки, просрочкой поставки более 30 дней. При этом, Заказчик на включении сведений об Обществе в реестр недобросовестных поставщиков не настаивает.

ООО «Парадигма» представлены письменные пояснения (вх. от 07.09.2023 №14131-ЭП/23). Представитель Общества в заседании Комиссии Хабаровского УФАС России пояснил, что товар был поставлен Заказчику 29.12.2022. При этом, товар получен Заказчиком 11.01.2023. Вместе с тем к монтажу и пусконаладочным работам Поставщик смог приступить лишь 05.06.2023. В результате проведения указанных работ, совместно

с Заказчиком и производителем оборудования были выявлены недостатки оборудования. Заказчик товар не принял. Поставщик забрал поставленный товар.

Вместе с тем, представитель ООО «Парадигма» просит не включать сведения о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку его действия направлены на исполнение контракта в установленном законом порядке, а не на уклонение от его исполнения.

Комиссией Хабаровского УФАС России пришла к выводу, что Заказчик затягивал процесс приемки товара, учитывая сроки приемки товара и согласие Заказчика на его установку, таким образом, указанные обстоятельства препятствовали осуществлению замены ненадлежащего товара по контракту Поставщику.

В соответствии с пп. «а» п. 13 раздела 3 Правил Постановления №1078 не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения, орган контроля (за исключением случаев, предусмотренных пп. «е» п. 9 и пп. «г» п. 10) осуществляет следующую проверку совокупность действий, в том числе рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении фактов свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта либо о расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также внеплановую проверку, предусмотренную п. 5 ч. 15 ст. 99 Федерального закона.

Согласно ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе, в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Реестр недобросовестных поставщиков является специальной мерой ответственности, установленной в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя обязательств в рамках процедуры осуществления закупок. При этом одним из последствий такого включения (в качестве санкции за допущенное нарушение) является ограничение прав лица на участие в течение установленного срока в процедурах торгов по осуществлению государственных и муниципальных закупок.

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое ненадлежащее исполнение контракта, которое предполагает недобросовестное поведение исполнителя, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приведших к невозможности надлежащего исполнения контракта и нарушающих права заказчика, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств.

Только по результатам рассмотрения всех требующих подтверждения/опровержения вопросов, антимонопольный орган принимает решение, учитывая, что включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков является для последних мерой ответственности (санкцией), влекущей длительные негативные последствия.

Как мера публичной ответственности такое включение хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков должно отвечать принципам справедливости, соразмерности, пропорциональности государственного принуждения характеру совершенного правонарушения.

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое ненадлежащее исполнение контракта, которое предполагает недобросовестное поведение исполнителя, совершение им умышленных действий (бездействий) в

противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приведших к невозможности надлежащего исполнения контракта и нарушающих права заказчика, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств.

Недобросовестное поведение поставщика заключается в неоднократном нарушении сроков выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), отказе поставщика (подрядчика, исполнителя) от выполнения условий контракта, введения заказчика в заблуждение относительно соответствия выполняемых работ (услуг) условиям документации и требованиям контракта.

При этом само по себе обстоятельство нарушения исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, в соответствии с пунктами 6.3, 6.4 Контракта может являться основанием для начисления Заказчиком неустойки (штрафов, пеней), однако без наличия доказательств, подтверждающих наличие умышленных действий (бездействия) Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, не является самостоятельным и достаточным основанием для включения сведений об ООО «Парадигма» в реестр недобросовестных поставщиков.

Вместе с тем, п. 15 правил Постановления №1078 установлено, что орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр в следующих случаях:

а) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, и при проведении проверок, предусмотренных подпунктом «а» пункта 13 настоящих Правил:

выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе;

заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие:

принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций и (или) мер ограничительного характера. К таким обстоятельствам не относится отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения санкций и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика;

б) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, и при проведении проверок, предусмотренных подпунктом «а» пункта 13 настоящих Правил, заказчиком не представлены информация и документы, подтверждающие отсутствие оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта.

В ходе рассмотрения дела Комиссией Хабаровского УФАС России в действиях

Подрядчика установлены обстоятельства, указанные в пп. «а» п. 15 Правил Постановления №1078, выразившиеся в принятии им мер для надлежащего исполнения условий контракта.

Таким образом, Комиссия Хабаровского УФАС России принимает решение об отказе во включении информации об ООО «Парадигма», директоре и учредителе Общества Генинге А.А. в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Комиссия Хабаровского УФАС России,

РЕШИЛА:

Сведения, представленные государственным заказчиком - КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог», в отношении поставщиков ООО «Парадигма» (ИНН 1841095362), в реестр недобросовестных поставщиков **не включать**.

Настоящее решение может быть обжаловано в трехмесячный срок со дня его принятия в Арбитражный суд Хабаровского края.

Председатель комиссии

Место для подписи:

Ильченко Л. А.

Л.А. Ильченко

Члены комиссии:

Место для подписи:

Михайлова А. А.

А.А. Михайлова

Место для подписи:

Черевко И. Н.

И.Н. Черевко

Исп. Черевко И.Н.
тел. (4212) 31-11-91